Кейс: Разработка мобильного приложения для управления финансами.

Срок проекта: 6 месяцев.

Спонсор проекта: бизнес-ангел, имеющий опыт в разработке приложений.

Команда: 4 разработчика, 1 дизайнер.

Реестр рисков:

- 1. Нехватка квалифицированных разработчиков в команде;
- 2. Изменение требований со стороны Спонсора;
- 3. Проблемы с интеграцией с платежными системами;
- 4. Задержки в получении необходимых лицензий и сертификатов.

ИСР (Исходно-ситуационный анализ):

Цель проекта: разработать мобильное приложение для управления финансами, которое поможет пользователям контролировать свои расходы и доходы.

Основные требования:

- 1. Поддержка iOS и Android;
- 2. Возможность добавления и редактирования категорий расходов и доходов;
- 3. Интеграция с платежными системами;
- 4. Возможность создания персональных бюджетов;
- 5. Графическое отображение статистики расходов и доходов;
- 6. Защита данных пользователей.

Классическая матрица рисков состоит из следующих столбцов:

- 1. Risk (Риск) описание потенциальной проблемы или негативного события, которое может возникнуть во время проекта.
- 2. Ітраст (Влияние) оценка потенциального влияния риска на проект, где 1 низкое влияние, 5 высокое влияние.
- 3. Probability (Вероятность) оценка вероятности возникновения риска, где 1 низкая вероятность, 5 высокая вероятность.
- 4. Total (Сумма) произведение оценок влияния и вероятности (Impact x Probability).
- 5. How to prevent? (Как предотвратить?) описание действий, которые могут быть предприняты для предотвращения возникновения риска.
- 6. How to mitigate? (Как смягчить последствия?) описание действий, которые могут быть предприняты для смягчения последствий риска, если он все же произойдет.

Пример заполнения матрицы:

Risk	Impact (1-5)	Probability (1-5)	Total (SUM)	How to prevent?	How to mitigate?
Нехватка квалифицированных разработчиков в команде	4	3	12	DIOHOHBUTEHERS I	Перераспределение задач в команде

Risk	Impact (1-5)	Probability (1-5)	Total (SUM)	How to prevent?	How to mitigate?
Изменение требований со стороны Спонсора	5	2	10	Уточнение требований до начала работы	Оценка влияния изменений на проект и корректировка плана работ
Проблемы с интеграцией с платежными системами	3	4	12	Тестирование работы с платежными с с системами на ранних этапах проекта	Разработка и внедрение альтернативных способов оплаты
Задержки в получении необходимых лицензий и сертификатов	4	3	12	Заказ и получение лицензий и сертификатов заранее	Использование альтернативных решений до получения необходимых документов

Risk	Impact (1-5)	Probability (1-5)	Total (SUM)	How to prevent?	How to mitigate?
Insufficient number of qualified developers in team	4	3	12	Hiring additional developers	Reassigning tasks within the team
Changes in requirements from Sponsor	5	2	10	Clarifying requirements before starting work	Evaluating impact of changes and adjusting plan
Issues with integration with payment systems	3	4	12	Testing payment system integration early in project	Developing and implementing alternative payment methods
Delays in obtaining necessary licenses and certificates	4	3	12	Ordering and obtaining licenses and certificates in advance	Using alternative solutions until necessary documents are obtained